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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtaglich missen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter flhren oder sich technischen
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlassliche Informationen, direkt einsetzbare
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Daflr steht seit mehr als 35 Jahren die
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio standig weiter,
basierend auf lhren speziellen Bedurfnissen.

Uberzeugen Sie sich selbst von der Aktualitdt und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots.

Falls Sie noch nahere Informationen winschen oder gleich tUber die Homepage bestellen
mdchten, klicken Sie einfach auf den Button ,In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123

Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfaltigung (auch auszugsweise) oder Veranderung
bedurfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.



Bauvertrage und Baubriefe
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Verwendungshinweise

Hinweise zu dieser Dokumentsammlung

Neue Inhalte

BGB-Bauvertrag (Muster zur Weitergabe an den Auftraggeber)

VOB-Bauvertrag (Muster zur Weitergabe an den Auftraggeber)

BGB-Bauvertrag (Lange Version mit Hinweis zur Nutzung)

BGB-Pauschalpreisvertrag

Besprechungsprotokoll fiir einen BGB-Bauvertrag

VOB-Bauvertrag (Kurzfassung mit Hinweis zur Nutzung)

VOB-Bauvertrag (Lange Version mit Hinweis zur Nutzung)

VOB-Bauvertrag auf Stundenlohnbasis

VOB-Bauvertrag mit Einheitspreisen

VOB-Detailpauschalvertrag

VOB-Globalpauschalvertrag

Bauverhandlungsprotokoll unter Einbeziehung der VOB/B

Generaliibernehmervertrag

Generalunternehmervertrag

Verbraucherbauvertrag

Vertrag Uber Abbruch eines Gebaudes und Erstellung einer Baugrube

Werkvertrag

Musterschreiben: Bauméangelriige und Fristsetzung zur Mangelbeseitigung vor Abnahme
Musterschreiben: Baumangelriige und Fristsetzung zur Mangelbeseitigung nach Abnahme
Musterschreiben: Aufforderung an Architekt zur Mangelbeseitigung und Androhung Schadenersatz
Musterschreiben: Hinweis des Architekten auf Ablehnung einer Rechtsberatung

Urteil: Der notwendige Inhalt der Mangelrtige im Architektenrecht

Urteil: Eine Mangelbeseitigung darf mehr kosten als die urspriingliche Vertragsleistung
Urteil: Unerlaubte Rechtsberatung durch den Architekten bzw. Planer
Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg

Landesbauordnung Bayern

Landesbauordnung Berlin

Landesordnung Brandenburg

Landesbauordnung Bremen

Landesbauordnung Hamburg

Landesbauordnung Hessen

Landesbauordnung Sachsen-Anhalt

Arbeitshilfen

Vertrage und Vollmachten

Musterklausel Coronavirus
= Vertragsklausel fiir zeitliche Einschrankungen durch Coronavirus

Musterklausel Stoffpreisgleitklausel fiir BGB- und VOB-Bauvertrag
= Musterklausel fur Stoffpreisgleitung fiir BGB- und VOB-Bauvertrag



» Architektenvertrage
= Allgemeine Vertragsbedingungen zum Architektenvertrag (AVA)
= Angebot fiir Architektenleistungen
= Anwendungshinweise: Architektenvertrage
= Anwendungshinweise: Architektenvertrag mit Verbraucherbauherren
= Architektenvertrag fir Freianlagen mit AVA
= Architektenvertrag fir Gebdude und Innenrdume mit AVA
= Architektenvertrag fir Gebaude und Innenrdume mit AVA (Kurz)
= Architektenvertrag Landschaftsplanung
= Architektenvertrag fir Umbau und/oder Modernisierung eines Bestandobjekts
= Architektenvertrag mit Verbraucherbauherren
=  Architektenvertrag mit Verbraucherbauherren - Anlage 1
=  Architektenvertrag mit Verbraucherbauherren - Anlage 2
= Vertrag Uber kiinstlerische Oberleitung

= Bauvertrage
= BGB-Bauvertrag
= Anlage mit Ubersicht iber die gemaB Vertrag, Leistungsverzeichnis oder dieser Anlage
vorzulegenden Unterlagen, Erkldrungen und Nachweise
= Anwendungshinweise: BGB-Bauvertrag
= Besprechungsprotokoll fiir einen BGB-Bauvertrag
= BGB-Bauvertrag (Muster zur Weitergabe an den Auftraggeber)
= BGB-Bauvertrag (Lange Version mit Hinweis zur Nutzung)
= BGB-Pauschalpreisvertrag

= VOB-Bauvertrag

= Allgemeine Bedingungen fiir Ausschreibungen, Vergabe, Durchfihrung und Abrechnung von
Bauleistungen

= Anlage mit Ubersicht iber die gemaB Vertrag, Leistungsverzeichnis oder dieser Anlage
vorzulegenden Unterlagen, Erklarungen und Nachweise

= Bauverhandlungsprotokoll unter Einbeziehung der VOB/B

= Bauverhandlungsprotokoll: Anwendungshinweise

» Besondere Vertragsbedingungen

= VOB-Bauvertrag (Muster zur Weitergabe an den Auftraggeber)

» VOB-Bauvertrag (Kurzfassung mit Hinweis zur Nutzung)

= VOB-Bauvertrag (Lange Version mit Hinweis zur Nutzung)

» VOB-Bauvertrag auf Stundenlohnbasis

» VOB-Bauvertrag mit Einheitspreisen

= VOB-Detailpauschalvertrag

» VOB-Globalpauschalvertrag

= Ingenieurvertrage
= Anwendungshinweise: Ingenieurvertrage
= Allgemeine Vertragsbedingungen zum Ingenieurvertrag (AVI)
= Ingenieurvertrag fiir Ingenieurbauwerke mit AVI
= Ingenieurvertrag fiir értliche Bauliberwachung von Ingenieurbauwerken
= Ingenieurvertrag fiir technische Ausriistung
= Ingenieurvertrag fiir Tragwerksplanung mit AVI
= Ingenieurvertrag fiir Subplanerleistungen
= Ingenieursvertrag flr Verkehrsanlagen
= Ingenieurvertrag Uber die Erstellung eines Brandschutzkonzepts
= Ingenieurvertrag Uber Leistungen der Bauphysik



= Sonstige Vertrige
= Abnahme von Architektenleistungen
= Anwendungshinweise: SiGeKo-Vertrag
= Anwendungshinweise: Werklieferungsvertrag
= Anwendungshinweise: Werkvertrag
= Anwendungshinweise: Verbraucherbauvertrag
= Anwendungshinweise: Vertrag tUber Baulberwachung
= Generalplanervertrag
=  Generallibernehmervertrag
= Generalunternehmervertrag
= Gesellschaftsvertrag des Generalplaners
= Gestattungsvertrag Uber die dauerhafte Beanspruchung benachbarter Grundsticksflachen
= Instandhaltungs- und Wartungsvertrag - Anlage Leistungsibersicht
= Instandhaltungs- und Wartungsvertrag fiir Anlagen und Einrichtung der Heizungs-, Kiihl-,
Raumluft- und Warmwasserversorgung
=  Projektsteuerungsvertrag
= SiGeKo-Vertrag
= Verbraucherbauvertrag
= Vertrag Uber Bauleitung (Kurzfassung)
= Vertrag fur Baulberwachung
= Vertrag Uber Abbruch eines Gebaudes und Erstellung einer Baugrube
= Vertrag zur gutachterlichen Feststellung des Altbaubestands
=  Werklieferungsvertrag
= Werkvertrag

* Vollmachten und Biirgschaften
= Anwendungshinweise Birgschaften
= Architektenvollmacht
= Bauleitervollmacht
= Birgschaftserklarung
= Gewahrleistungsbirgschaft
= Vertragserflllungsbirgschaft
= Vollmacht zum Bauvorhaben
= Vorauszahlungsbirgschaft
= Zahlungsbirgschaft zugunsten des Auftragnehmers

o Briefe fiir Auftraggeber

= Abnahme/Mingel
= Fir BGB-Bauvertrag

»  Ablehnung Abnahmeverlangen
= Abnahmeniederschrift Briefe fiir Auftraggeber BGB
»  Anwendungshinweise Abnahme
= Aufforderung zur Mangelbeseitigung gegen Einwand der UnverhaltnismaBigkeit nach BGB
»  Bauabnahmeprotokoll
» Baumangelriige und Fristsetzung zur Mangelbeseitigung vor Abnahme
= Baumangelriige und Fristsetzung zur Mdngelbeseitigung nach Abnahme
» Mangelbeseitigungsaufforderung
= Mangelriige trotz Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik (BGB-Vertrag)
= Minderung wegen Mangeln nach § 634 BGB



= Rucktritt vom Bauvertrag wegen Mangeln nach § 634 BGB

= Schadensersatz wegen Mangeln nach § 634 BGB

= Terminverschiebung der Zustandsfeststellung aus wichtigem Grund nach § 650g BGB
» Verlangen der Abnahme mit Fristsetzung gemafB § 640 BGB

=  Zurlickweisung der Unzumutbarkeit der Mangelbeseitigung vor Abnahme

= Fiir VOB-Bauvertrag
= Abrechnung des Ersatzvornahmekostenvorschusses nach § 13 VOB/B
*  Anwendungshinweise Abnahme
= Aufforderung zur Mangelbeseitigung gegen Einwand der UnverhaltnismaBigkeit nach VOB/B
» Aufforderung zur Mangelbeseitigung, Vorschussanforderung, Beweissicherung
= Bauabnahme nach § 12 VOB/B
= Bauabnahmeprotokoll
» Baumangelriige und Fristsetzung zur Mangelbeseitigung nach Abnahme
= Baumangelriige und Fristsetzung zur Méngelbeseitigung vor Abnahme
» Endglltige Abnahmeverweigerung
= Geltendmachung von Ersatzvornahmekostenvorschuss nach § 13 VOB/B
» Mangelriige trotz Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik (VOB-Vertrag)
» Minderung der Vergltung wegen vorhandener Mangel
= Mitteilung des Ergebnisses der Abnahme
= Verlangen der Abnahme nach Fertigstellungsanzeige nach VOB
= Vorldufige Abnahmeverweigerung

* Abrechnung/Zahlung
= Fiir BGB-Bauvertrag

= Ablehnung einer Nachtragsverglitung trotz Beauftragung
= Ablehnung einer Preisanpassung aufgrund Wegfalls der Geschaftsgrundlage
= Abrechnung des Kostenvorschusses fiir Mangelbeseitigung
» Anforderung einer Freistellungsbescheinigung
» Haftung des Geschéftsfihrers fiir zweckwidrige Verwendung von Baugeld
» Riige der fehlenden Priiffahigkeit der Rechnung
= Schlussrechnungsprifung und Aufforderung zur Riickzahlung tberzahlter Verglitung
= Zahlungsbestimmung nach § 1 BauFordSiG

= Fir VOB-Bauvertrag
» Ablehnung einer Nachtragsverglitung trotz Beauftragung
= Ablehnung einer Preisanpassung aufgrund Wegfalls der Geschaftsgrundlage
= Anforderung einer Freistellungsbescheinigung
= Einbehalt der vereinbarten Sicherheit
= Einwendung gegen Stundenlohnzettel nach § 15 VOB/B
» Nachfristsetzung zur Stellung der Schlussrechnung nach § 14 VOB/B
» Riickgabe der gepriiften Schlussrechnung
» Rickgabe der gepriiften Schlussrechnung und Unterrichtung Gber Schlusszahlung
» Riige der fehlenden Priiffahigkeit der Rechnung
= Ruge der fehlenden Priffahigkeit der Rechnung nach Kiindigung nach § 8 Abs. 3 VOB/B
»  Schlussrechnung nach auftraggeberseitiger Kiindigung
= Ubermittlung der Schlussrechnung nach § 14 VOB/B
= Zahlungsbestimmung nach § 1 BauFordSiG
= Zustimmung einer Preisanpassung aufgrund Wegfalls der Geschaftsgrundlage

= Biirgschaften
= Fiir BGB-Bauvertrag
» Aufforderung Auszahlung Gewahrleistungsburgschaft



= Aufforderung zur Riickgabe einer Zahlungsbirgschaft
* Inanspruchnahme Vertragserfillungsbiirgschaft

Fiir VOB-Bauvertrag
= Aufforderung Auszahlung Gewahrleistungsbirgschaft VOB
= Aufforderung zur Riickgabe einer Zahlungsbirgschaft
* Inanspruchnahme Vertragserfillungsbirgschaft
= Sicherungsabrede wegen Vorauszahlungsbiirgschaft

Haftung und Gewahrleistung
Aufforderung an Architekt zur Mangelbeseitigung und Androhung Schadenersatz

Kiindigung

Fir BGB-Bauvertrag
= Kundigung des Architektenvertrags nach Kldrung der Planungsgrunddaten nach § 650r BGB
* Kindigung wegen Uberschreitung des Kostenanschlags

Fiir VOB-Bauvertrag
= Ersatzvornahmekostenvorschussanspruch nach Kiindigung des Bauvertrags
= Kindigung des Bauvertrages gemal3 § 8 Abs. 2 VOB/B
» Kundigung des Bauvertrags mit dem direkten Auftragnehmer nach § 8 Abs. 4 VOB/B
= Kundigung des Bauvertrags nach § 8 Absatz 2 VOB/B fir offentliche Auftraggeber
= Kindigung wegen unzulassiger Wettbewerbsbeschrankung nach § 8 VOB/B
»  Nachfristsetzung und Kiindigungsandrohung bei Verzug der Fertigstellung
» Nachfristsetzung und Kiindigungsandrohung bei Verzug des Ausfiihrungsbeginns
» Nachfristsetzung und Kiindigungsandrohung bei Verzug mit der Abhilfepflicht
» Teilkiindigung des Bauvertrags nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B

Leistungsdurchfiihrung
Fiir BGB-Bauvertrag

= Anderungsanordnung gemaB § 650b BGB

=  Anderungsbegehren nach § 650b Abs. 1 - Aufforderung zur Uberlassung eines Angebots -
Beispiel 1

* Anderungsbegehren nach & 650b Abs. 1 - Aufforderung zur Uberlassung eines Angebots -
Beispiel 2

» Anpassung Vertragsstrafe wegen Terminverschiebung

» Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

» Aufforderung zur Benennung von Nachunternehmern

* Baubeginnanfrage

= Nachfristsetzung bei Verzug

=  Widerspruch gegen Nachbarbauvorhaben wegen méglichem Uberbau

= Zurlckweisung der Bedenkenanmeldung

Fiir VOB-Bauvertrag
= Abweisung Behinderungsanzeige
» Anordnung des Auftraggebers zur Entfernung von Stoffen oder Bauteilen von der Baustelle
= Anpassung Vertragsstrafe Terminverschiebung
» Aufforderung Werkzeichnungen
= Aufforderung zum gemeinsamen AufmaB
» Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
» Aufforderung zur Abgabe eines Angebots nach VOB/A
= Aufforderung zur Benennung von Nachunternehmern
» Aufforderung zur Beseitigung eigenmachtig durchgefiihrter Leistungen



= Aufhebung der Ausschreibung nach VOB/A

* Baubeginnanfrage

= Fristsetzung Arbeitsaufnahme mit Kiindigungsandrohung nach § 5 VOB/B

»  Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung wegen Verzug mit Ausfiihrung (Zwischentermin) nach
§ 5VOB/B

= Fristsetzung mit Kindigungsandrohung wegen Verzug mit Fertigstellung nach § 5 VOB/B

» Genehmigung vertragsloser Leistungen geméal3 § 2 VOB/B

» Haftungsablehnung nach Bedenkenanmeldung

» Inanspruchnahme von Geraten, Geristen, Einrichtungen, Stoffen und Bauteilen nach § 8
VOB/B

» Mahnung an Architekt wegen Verzug der Planlberlassung an Werkunternehmer

» Vorlage des Eignungsnachweises fir Subunternehmer nach § 4 Abs. 8 Nr. 3 VOB/B

= Widerspruch gegen Nachbarbauvorhaben wegen méglichem Uberbau

»  Zurlckweisung der Bedenkenanmeldung

= Verjdhrung
Fir BGB-Bauvertrag
= Befristeter Verzicht auf die Einrede der Verjahrung Briefe fiir Auftraggeber BGB
= Einrede der Verjdhrung trotz fehlender oder fehlerhafter Schlussrechnung
»  Zurlckweisung der Einrede der Verjahrung

= Fiir VOB-Bauvertrag
= Befristeter Verzicht auf die Einrede der Verjahrung
» Einrede der Verjahrung trotz fehlerhafter oder verspéateter Schlussrechnung (VOB)
» Einrede der Verjahrung von Vergultungsanspriichen

o Briefe fiir Auftragnehmer

= Abnahme/Mingel
= Fiir BGB-Bauvertrag

= Abnahmeniederschrift
» Aufforderung zur Zustandsfeststellung gem. § 650g Abs. 1 BGB
= Bauabnahmeprotokoll
= Fertigstellungsanzeige der Mangelbeseitigung nach BGB
= Verlangen der Abnahme mit Fristsetzung nach § 640 BGB
= Verweigerung der Mangelbeseitigung nach BGB

= Fir VOB-Bauvertrag
» Ablehnung von Nachbesserungsforderungen
= Antwort auf verweigerte Abnahme
= Aufforderung zur Abnahme von Mangelbeseitigungsleistungen
» Aufforderung zur gemeinsame Leistungsfeststellung
= AufmaB und Abnahme nach auftraggeberseitiger Kiindigung
= Bauabnahme nach § 12 VOB/B
= Bauabnahmeprotokoll
» Begriindete Mangelbeseitigungsverweigerung
» Fertigstellungsanzeige der Mangelbeseitigung
=  Fertigstellungsanzeige und Abnahmeverlangen
*  Mitteilung nach Mangelprifung/Behebung
= Mitteilung Uber die Leistungsfertigstellung nach § 12 VOB/B



Verlangen einer besonderen Abnahme
Verweigerung der Mangelbeseitigung

Abrechnung/Zahlung

Fir BGB-Bauvertrag
Antrag auf Bauhandwerkersicherungshypothek
Antrag Bauhandwerkersicherungshypothek Anwendungshinweise
Auskunftsverlangen nach § 641 BGB
Begleitschreiben Schlussrechnung nach freier Kiindigung des AG mit Vorbehalt USt
Haftung fir offene Verglitung
Mahnung Abschlagsrechnung nach BGB
Mahnung Schlussrechnung aufgrund Kiirzung wegen fehlender Unterlagen
Mahnung zur Zahlung der Schlussrechnung ohne Vertragsstrafenabzug
Nachreichung fehlender Unterlagen zur Schlussrechnung
Schlussrechnung nach Kiindigung des Bauvertrags nach § 648 BGB
Uberlassung Schlussrechnung nach freier Kiindigung des AG mit Vorbehalt USt
Ubersendung der Schlussrechnung nach Vertragsaufhebung gemaB §§ 642, 643 BGB
Ubersendung der Schlussrechnung nach BGB
Ubersendung Schlussrechnung nach Vertragsbeendigung geméaB § 645 BGB
Verlangen einer Abschlagszahlung mit Leistungsaufstellung nach § 632a BGB (nicht
Verbraucherbauvertrag)
Verlangen einer Preisanpassung aufgrund Wegfalls der Geschéaftsgrundlage (BGB)
Verlangen einer Zustandsfeststellung nach verweigerter Abnahme nach § 650g BGB
Zurlckweisung Einbehalt Verglitung wegen Mangel an anderem Gewerk

Fiir VOB-Bauvertrag
Abrechnung nach auBerordentlicher Kiindigung des Auftragnehmers
Abrechnung nach Kiindigung des Auftragnehmers nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 VOB/B
Abrechnung nach Kiindigung des Auftragnehmers nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B
Abrechnung nach Kiindigung des Gesamtauftrags nach § 8 Abs. 1 VOB/B
Abrechnung nach Kiindigung nach § 8 Abs. 3 VOB/B
Abrechnung nach Teilkiindigung nach & 8 Abs. 1 VOB/B
Abrechnung nach § 6 VOB/B
Anforderung einer Abschlagszahlung nach § 16 VOB/B
Anzeige der Ausfiihrung von Stundenlohnarbeiten
Aufforderung zur Genehmigung einer Stundenlohnvereinbarung
Auskunftsverlangen nach § 641 BGB
Begleitschreiben Schlussrechnung nach freier Kiindigung des AG mit Vorbehalt USt
Haftung fir offene Verglitung
Mahnung Abschlagsrechnung nach VOB
Mahnung Schlussrechnung aufgrund Kiirzung wegen fehlender Unterlagen
Mahnung und Kiindigungsandrohung wegen Zahlungsverzugs
Mahnung zur Zahlung der Schlussrechnung ohne Vertragsstrafenabzug
Nachfristsetzung zur Bezahlung falligen Werklohns mit Leistungseinstellungsankindigung
nach § 16 VOB/B
Nachfristsetzung zur Leistung einer falligen Zahlung ohne Leistungseinstellungs- oder
Kindigungsandrohung
Nachfristsetzung zur Zahlung der Schlussrechnung
Nachreichung fehlender Unterlagen zur Schlussrechnung
Nachtragsforderung wegen Bauzeitverldangerung als Folge gednderter/zusatzlicher Leistung
Uberlassung Schlussrechnung nach freier Kiindigung des AG mit Vorbehalt Ust
Ubersendung der Schlussrechnung
Vergitung fir Leistungen ohne Auftrag



= Verlangen einer Preisanpassung aufgrund Wegfalls der Geschaftsgrundlage (VOB)
= Vorbehalt gegen Schlusszahlung nach § 16 VOB/B
= Zurlickweisung Einbehalt Verglitung wegen Mangel an anderem Gewerk

= Angebot
= Angebot
= Angebot wahrend zeitlicher Einschrankungen durch Coronavirus
= Auftragsbestatigung
= Klarstellung wegen vom Angebot abweichender Auftragserteilung
= Vergaberilige
= Vorbehalt im Angebot wegen angebotener Preise aufgrund Marktsituation

= Biirgschaften
= Fiir BGB-Bauvertrag

= Einstellung der Leistungserbringung wegen nicht geleisteter Zahlungssicherheit nach § 650f
BGB

= Nachfrist fir unser Sicherungsverlagen nach § 650f BGB

= Verlangen einer Sicherungshypothek des Bauunternehmers nach § 650e BGB

= Verlangen einer Zahlungssicherheit nach Kiindigung mit pauschaler Vergiitungsabrechnung
BGB

» Verlangen einer Zahlungssicherheit nach § 650f BGB

= Weiteres Sicherungsverlangen nach § 650f BGB wegen zusatzlichen Vergitungsanspruchs

= Fiir VOB-Bauvertrag
» Abldsung des Sicherheitseinbehalts fiir Mangelanspriiche durch Biirgschaft
» Aufforderung zur Auszahlung des Bareinbehalts und Riickgabe der Birgschaft
= Aufforderung zur Freigabe eines Sperrkontos nach § 17 VOB/B
» Aufforderung zur Riickgabe einer Gewahrleistungsbirgschaft
= Aufforderung zur Riickgabe einer Vertragserfillungsbirgschaft
» Aufforderung zur Riickgabe einer Vorauszahlungsbirgschaft
= Hinweis auf Verlust von Zurlickbehaltungsrecht wg. Nichtauszahlung Sicherheitseinbehalt
= Leistungseinstellung und Nachfristsetzung fir eine Bauhandwerkersicherung nach § 650f BGB
» Verlangen einer Sicherheitsleistung nach § 650f BGB
= Verlangen einer Zahlungssicherheit nach Kiindigung mit pauschaler Vergiitungsabrechnung
BGB
= Verlangen einer Zahlungssicherheit gem. § 650f BGB nach Abnahme
»  Weitere Zahlungssicherheit gem. § 650f BGB wegen zusatzlichem Verglitungsanspruch

» Kiindigung
= Fur BGB-Bauvertrag
»  Fristsetzung und Kiindigung wegen fehlender Mitwirkung nach §§ 642, 643 BGB
= Kindigung aus wichtigem Grund nach § 648a BGB
» Kundigung wegen nicht geleisteter Zahlungssicherheit nach § 650f BGB
= Zurlckweisung der Fristsetzung und Kiindigungsandrohung wegen Terminiberschreitung
nach §§ 648a, 314, 286 BGB

= Fiir VOB-Bauvertrag
= Fristsetzung und Kiindigungsandrohung nach § 9 VOB/B
» Kindigung des Subunternehmers nach § 8 Abs. 5 VOB/B
= Kindigung wegen Annahmeverzugs nach § 9 VOB/B
= Kundigung wegen fehlender Mitwirkungshandlung des AG gem. § 9 Abs. 1 VOB/B
= Kindigung wegen ldngerer Bauzeitunterbrechung nach § 6 VOB/B
= Kindigung wegen Zahlungsverzugs nach § 9 VOB/B



= Zurlckweisung der Fristsetzung und Kiindigungsandrohung wegen Terminuberschreitung
nach § 5 Abs. 4 VOB/B

* Leistungsdurchfiihrung
= Fiir BGB-Bauvertrag

= Ablehnung Anderungsbegehren wegen Unzumutbarkeit
= Anzeige der fehlenden Mitwirkung gemaB § 642 Abs. 1 BGB
» Behinderungsanzeige Baubeginn
» Ende der Behinderung
»  Geltendmachung Bauzeitmehrkosten als Behinderungsfolge nach BGB
= Geltendmachung Bauzeitverldngerung als Behinderungsfolge nach BGB
»  Hinweis wg. Unterrichtungspflicht nach der Baustellenverordnung BGB

= Fir VOB-Bauvertrag
» Baubeginnanzeige (VOB/B)
= Bedenkenanmeldung nach § 4 VOB/B
» Behinderungsanzeige mit Schadensersatzandrohung
» Behinderungsanzeige nach § 6 VOB/B
» Ende der Behinderung
»  Fehlende Ausfihrungsunterlagen nach § 3 VOB/B
= Geltendmachung Bauzeitmehrkosten als Behinderungsfolge nach VOB/B
»  Geltendmachung Bauzeitverldangerung als Behinderungsfolge nach VOB/B
= Herbeiflihrung der 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse
» Hinweis auf fehlerhafte Ausflihrungsunterlagen nach § 3 VOB/B
» Hinweis wg. Unterrichtungspflicht nach der Baustellenverordnung VOB
= Klarstellung Leistungsumfang, Nachtragsangebot

= Mengen-/Preisinderungen
= Fir BGB-Bauvertrag
* Anzeige der Uberschreitung des Kostenanschlags
= Aufforderung zur Uberlassung einer Planung zur Erstellung eines Nachtragsangebots gem. §
650b BGB
» Nachtrag fir Entschadigung nach § 642 BGB

= Fiir VOB-Bauvertrag
= Ankiindigung des Anspruchs auf besondere Vergiitung
* Anzeige einer Mengeniberschreitung
» Anzeige einer Mengenunterschreitung
= Nachtrag flr Entschadigung nach § 642 BGB
»  Preisvereinbarungsverlangen bei Mengeniberschreitung
=  Preisvereinbarungsverlangen bei Mengenunterschreitung
»  VergUtung fur zusatzliche Leistungen nach § 2 VOB/B
= Verlangen eines neuen Preises bei Mengeniberschreitung von mehr als 10 Prozent

= Vergabe
= Berufung auf Kalkulationsirrtum

= Verjdhrung
= Fiir BGB-Bauvertrag
= Befristeter Verzicht auf die Einrede der Verjahrung
» Verjahrungseinrede
»  Zurlckweisung einer Mangelriige wegen Abgeltung durch Vergleich



= Fir VOB-Bauvertrag
= Befristeter Verzicht auf die Einrede der Verjahrung
= Verjdhrungseinrede
»  Zurlckweisung Mangelriige wegen Abgeltung durch Vergleich

o Briefe fiir Architekten

= Ausschreibung
= Ausschreibung gemal Leistungsverzeichnis und vertragliche Regelung mit Komplettheitsklausel
= Fehlendes Bodengutachten
= Hinweis an AG wegen Unsicherheit aufgrund hoher Materialpreise/Verzogerung bei Vergabe
= Hinweis auf Ubernahme Téatigkeit von Teilleistungen Fachplanung HLS, Elektro

= Haftung und Gewadhrleistung
= Ablehnung einer Schadensersatzforderung nach § 650t BGB
= Ablehnung Haftung flr Kosten Mangelbeseitigung
= Hinweis an AG zu gednderten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Mangelbeseitigung
= Mustervertrag und Grenzen der juristischen Beratungspflichten des Architekten

= Kiindigung

= Androhung einer Kiindigung wegen fehlender Entscheidung

= AuBerordentliche Kiindigung des Architekten-/Ingenieurvertrags aus wichtigem Grund

= AuBerordentliche Kiindigung durch Architekt

= Hinweis Architekt an AG auf die Mdglichkeit der auBerordentlichen Kiindigung des
Bauunternehmers

= Kundigung aufgrund verweigerter Zustimmung nach § 650r Abs. 2 BGB

= Ubersendung der wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele inklusive Hinweise auf
Sonderkiindigungsrecht nach § 650r BGB

» Leistungsdurchfiihrung
= Anspruchsschreiben wegen Gesamtschuldnerausgleich
= Aufforderung an den Vermesser zur Einmessung des Schnurgerdists
= Aufforderung zur Abnahme der Planerleistung
= Aufforderung zur Ubernahme von Kosten fiir notwendigen Witterungsschutz
= Bestellung verantwortlicher Bauleiter gemaB LBO
= Fachbauleitererkldrung
=  Fristsetzung an Auftraggeber zur Vornahme von Mitwirkungsverhandlungen
= Hinweis an AG wegen Genehmigungsfahigkeit
= Hinweis an Bauherr zur Notwendigkeit einer Regelung mit Nachbarn wegen Schwenkbereich
Kran
= Hinweis an Mieter/Nutzer wegen Gefdhrdung durch die laufenden Bauarbeiten
= Hinweis auf Ablehnung einer Rechtsberatung
= Hinweis auf die Einhaltung von Vergabevorgaben
= Hinweis auf Fristbeginn fir Priifung und Falligkeit der Schlusszahlung
= Hinweis auf Nutzungshindernis Brandschutz
= Hinweise auf Zielkonflikte in der Leistungsphase 2, Vorplanung
= Hinweis Verjadhrung von Méngelanspriichen gegen Auftragnehmer
= Hinweise zur Beauftragung eines SiGeKo
= Information AG ber Bedenkenanmeldung
= Information zur méglichen Kostenlberschreitung



= Mehrere Vor- und Entwurfsplanungen (wiederholte Grundleistungen)
=  Mitteilung Ergebnis der Ermittlung anrechenbarer Kosten

= Notwendiger Hinweis an Auftraggeber wegen Untersuchung auf Kampfmittel
= Notwendigkeit der Einschaltung eines Fachplaners

= Prognose einer Kostenliberschreitung

= Ubermittlung Kostenberechnung

= Ubermittlung Kostenkontrolle

= Ubermittlung Kostenschitzung

= Verlangen der Abnahme

= Verlangen der Teilabnahme der Leistungen bis LPH 8

=  Weitergabe der gepriiften Schlussrechnung an den AG

= Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse, LPH 1

= Vergiitung
= Anzeige Mehrkosten fiir Besondere Leistungen
= Geltendmachung von Mehrkosten fiir Besonderen Leistungen (bis 31.12.2020)
= Geltendmachung einer Vergitung fiir eine wiederholende Leistung
= Verlangen der Mitteilung der anrechenbaren Kosten
= Wiederspruch Rechnungskiirzung/Erlduterung Inhalt und Umfang der Stundenlohnabrechnung

* Verjdhrung
= Beginn der Verjahrung fiir Anspriiche aus der Gewahrleistungsbirgschaft
= Einrede der Verjahrung bei stufenweiser Beauftragung

o Briefe im Verbraucherbereich

= Angebot Planer an Verbraucher, Hinweis auf Honorarvereinbarung abweichend von der HOAI
= Checkliste zur Durchfihrung der Mangelbeseitigung

= Empfangsbestatigung fur Widerrufsbelehrung

= Erhéhung der Sicherheit gemal § 650m BGB bzw. unberechtigte Erhdhung der Sicherheit
= Forderung der Ausflihrung einer unklar beschriebenen Leistung nach § 650k BGB

» Gesonderte Belehrung liber das Widerrufsrecht gemaB § 6501 BGB

= Ubergabe der Baubeschreibung an Verbraucherbauherrn

= Ubergabe der Planungsunterlagen vor Beginn der Ausfiihrung

= Ubergabe einer gednderten Baubeschreibung an Verbraucherbauherrn

= Verlangen der ersten Abschlagszahlung nach § 650m BGB (Verbraucherbauvertrag)

»  Widerruf gemaB §§ 650l, 355 BGB

= Widerruf Vertrag bzw. Wertersatz und Vergltung bei Widerruf gem. 6501 BGB

»  Widerrufsbelehrung gemé0 § 6501 BGB

= Widerrufsbelehrung Werkvertrag (Abschluss auBerhalb der Geschaftsraume des AN)

= Zuriickweisung des Vorwurfs einer unklar beschriebenen Leistung gemal § 650k BGB

o Vereinbarungen

* Nachtragliche Vertragsanderungen
= Fir BGB-Bauvertrag
= Vereinbarung einer Beschleunigungspramie



Vereinbarung einer Beschleunigungspramie mit neuem Bauablaufplan

Vereinbarung eines neuen Pauschalpreises wegen Wegfalls einer vertraglich vereinbarten
Leistung

Vereinbarung Gber den Entfall einer vertraglich vereinbarten Leistung bei einem
Einheitspreisvertrag

Vereinbarung Uber die Verlangerung von Verjahrungsfristen fir Mdngelanspriiche
Vereinbarung Uber nachtragliche Abanderung eines Einheitspreisvertrags in einen
Pauschalpreisvertrag

Fiir VOB-Bauvertrag
Selbstlibernahme von Leistungen durch den Auftraggeber
Vereinbarung einer Beschleunigungspramie
Vereinbarung einer Beschleunigungspramie mit neuem Bauablaufplan
Vereinbarung eines neuen Pauschalpreises wegen Wegfall einer vertraglich vereinbarten
Leistung
Vereinbarung Gber den Entfall einer vertraglich vereinbarten Leistung bei einem
Einheitspreisvertrag
Vereinbarung Uber die Verlangerung von Verjahrungsfristen flir Mangelanspriiche
Vereinbarung Uber nachtragliche Abanderung eines Einheitspreisvertrags in einen
Pauschalpreisvertrag
Vereinbarung zur Anpassung der Bauzeit nach Behinderung gemaB § 6 Abs. 2 bis 4 VOB/B
Verlangerung der Ausfiihrungsfristen

Sonstiges

Fir BGB-Bauvertrag
Gerichtsstandvereinbarung
Schlichtungsvereinbarung

Fiir VOB-Bauvertrag
Beschleunigung von Bauarbeiten
Gerichtsstandvereinbarung
Niederschrift zur Beweissicherung
Schiedsgerichtsvereinbarung
Schiedsgutachtenvereinbarung wegen Bauzeitstdrung
Schlichtungsvereinbarung
Ubertragung von Arbeiten an Nachunternehmer
Vereinbarung eines Sonderwunsches Kaufer direkt mit Handwerker
Vereinbarung eines Sonderwunsches zwischen Bautradger und Kaufer
Vereinbarung zur Luftraumnutzung (Schwenkbereich eines Krans)

Vergiitung

Fir BGB-Bauvertrag
Bonus- und Malus-Regelung - Anwendungshinweise
Bonus- und Malus-Regelung
Vereinbarung einer Vorauszahlung (BGB-Bauvertrag)
Vereinbarung eines neuen Preises wegen Massenreduzierung
Vereinbarung Uber gednderte Leistungen
Vereinbarung Uber Stundenlohnarbeiten

Fiir VOB-Bauvertrag
Bonus- und Malus-Regelung
Bonus- und Malus-Regelung - Anwendungshinweise
Neue Preisvereinbarung bei Erhohung des urspriinglichen Mengenansatzes



= Neue Preisvereinbarung bei Pauschalvertrag

» Neue Preisvereinbarung wegen Unterschreitung des vertraglichen Mengenansatzes
= Vereinbarung einer Vorauszahlung (VOB/B-Bauvertrag)

» Vereinbarung eines neuen Preises wegen Massenreduzierung

= Vereinbarung neuer Einheitspreise

= Vereinbarung Uber die endgiiltige Hohe der Schlusszahlung

» Vereinbarung Uber Stundenlohnarbeiten

= Vereinbarung Uber Zusatzleistungen

» Vergltung flr Leistungen ohne Auftrag

o Organisationshilfen fiir die Baustelle

= AufmaBliste

= Bedarfsmeldung/Materialeinkauf
= Muster Bautagebuch

= Stundenlohnbericht

= Wochen-Stundenbericht

o Gesetze und Verordnungen

= Synopse BGB Bauvertragsrecht 2017/BGB 2018 - §§ 631-650

= BGB Bauvertragsrecht §§ 631-650n BGB (Stand 2018)

= BGB Werkvertragsrecht §§ 631-650 BGB (Stand 2017)

= Gesetz Uber die Sicherung der Bauforderungen

= Gestaltung rechtsgeschaftlicher Schuldverhaltnisse durch Allgemeine Geschaftsbedingungen §§
305-310 BGB (Stand 2018)

= HOAI 2009
= HOAI 2013
= HOAI 2021

= Synopse zur HOAI 2013/2021

= VOB/A, Stand 2019

= VOB/A, Stand 2016

= VOB/A, Stand 2012

= VOB/A, Stand 2009

= VOB/B, Stand 2016

= VOB/B, Stand 2012

= VOB/B, Stand 2009

= VOB/C - Neuer Ergédnzungsband 2023 der VOB/C zur VOB Gesamtausgabe erschienen

* Landesbauordnungen
= LBO Baden-Wirttemberg
= LBO Bayern
= LBO Berlin
= LBO Brandenburg
= LBO Bremen
= LBO Hamburg
= LBO Hessen
= LBO Mecklenburg-Vorpommern



= LBO Niedersachsen

= |LBO Nordrhein-Westfalen
=  |LBO Rheinland-Pfalz

= |BO Saarland

= LBO Sachsen

=  |LBO Sachsen-Anhalt

= LBO Schleswig-Holstein

= LBO Thiringen

Tipps und Aktuelles

Coronavirus und dessen Auswirkung auf die Vertragsgestaltung und Bauabwicklung

Abnahme und Gewihrleistung
= Abnahme der Planerleistung durch Einreichung der Genehmigungsplanung
= Auch nach vollstdndiger Mangelbeseitigung verbleibt ein merkantiler Minderwert
= Auftraggeber darf sichere und teurere Nachbesserung durchfiihren
= Checkliste Prifung Verjahrung von Gewahrleistungsansprichen
= Der notwendige Inhalt der Mangelriige im Architektenrecht
= Der Umfang der Hemmung und des Neubeginns der Verjdhrung bei Mangelbeseitigung
= Eine Méangelbeseitigung darf mehr kosten als die urspriingliche Vertragsleistung
= Kostentragung der Untersuchung bei unberechtigter Mangelrlige
= Mangelbeseitigung ist nicht unverhaltnismaBig
= Notwendigkeit einer Vollmacht fiir die Erklarung der Abnahme
= Stichproben reichen zur Feststellung der Médngel
= Ubersicht und Berechnung der Verjahrungsfristen fiir Zahlungsanspriiche
= Zulassigkeit der Verweigerung der Beseitigung eines optischen Mangels durch den
Auftragnehmer

Ausschreibung und Vergabe
= Anspruch auf Bauhandwerkersicherheit verjahrt in drei Jahren ab Anforderung
=  Errichtung einer Larmschutzwand ist eigenes Fachlos
= Handwerker ohne eigenes Werkzeug ist kein selbststandiger Unternehmer
= Modglichkeiten die Anerkannten Regeln der Technik zu unterschreiten
= Zuschlag fiir besonders giinstiges Angebot wegen Kalkulationsfehler

Biirgschaften
=  AGB-Probleme bei der Kombination von Regelungen zur Sicherheit und zur Abnahme
= Keine Haftung des Birgen
= Verjahrung von Anspriichen gegen Birgen
= Verjdhrung der Auszahlungsforderung des Sicherheitseinbehalts
= Verlangerung der Gewahrleistungsfrist im Abnahmeprotokoll méglich

Corona-Pandemie
= Ausnahmesituation im Betrieb: Corona-Virus
= Aushang Richtig Hande waschen
= Checkliste Homeoffice/mobile Arbeit
= Checkliste Notfallplan bei Pandemie
= Belastungs- und Gefahrdungskatalog AuBendienst
= Handedesinfektion richtige Einreibetechnik



Merkblatt Informationen zu Corona
Mitarbeiterinformation zum Coronavirus HygienemaBnahmen

Haftung und Schadensersatz
Architekt muss auf die Einhaltung der Fordervoraussetzungen achten
Die Grenzen der juristischen Beratungspflicht des Architekten/Ingenieurs
Die Haftung des Auftraggebers flir den Unfall eines Bauarbeiters
Die Haftung des Objektiiberwachers neben dem ausfiihrenden Unternehmen und dem
Vermessungsingenieur
Die Vertretung des Bauherrn im Widerspruchsverfahren durch den Architekten verstoBt gegen
das Rechtsdienstleistungsgesetz
Ende der fiktiven Mangelbeseitigungskosten
Gefahrdungshaftung bei Tiefbauarbeiten
Grenzen der Verkehrssicherungspflicht auf der Baustelle
Haftung des Architekten bei Uberschreitung der vertraglich vereinbarten Baukostengrenzen
Haftung des Architekten fir nicht beauftragte aber erbrachte Leistungen
Mitverschulden des Bauherrn bei Einsparung der Planung
Tragwerksplaner muss bei Problemen das gesamte Tragwerk priifen
Unklarheiten der Verjahrung bei stufenweiser Beauftragung der Planerleistungen
Vorleistung nicht Gberprift - volle Haftung des Asphaltbauers
Wann verjahrt der Deckungsanspruch gegeniber der Berufshaftpflichtversicherung?

Leistungsdurchfiihrung
Auftraggeber muss Angaben zur Kontamination und Entsorgung machen
Besondere Uberwachungspflicht der Bauleitung bei Unterkonstruktionen
Die unerlaubte Rechtsberatung durch Architekt bzw. Planer
Die Unwirksamkeit von Umlageklauseln nach § 307 BGB
Hinweispflicht Fachplaners an Objektplaner wegen fehlender Planungsvorgaben
Prif- und Hinweispflicht hinsichtlich Vorunternehmerleistung nur bei ursachlichem
Zusammenhang mit eigener Leistungspflicht
Uberwachungspflicht der Bauleitung bei Toleranzen
Uberwachungspflicht einer Drainage durch Architekt
Welche Bedeutung haben Zeitpuffer im Bauzeitenplan fiir die Verbindlichkeit von Fristen?
Wer tragt das Baugrundrisiko, wenn der AG ein Gutachten Uberlasst, das falsch ist?

Nachtriage/geanderte und zusatzliche Leistungen
Das Risiko der Veranderung des Baugrunds
Der Auftraggeber hat nicht immer fiir die Beschaffenheit des Baugrunds einzustehen
Die Berechnung der tatsachlich erforderlichen Mehrkosten nach § 650c BGB
Die Berechnung des Entschadigungsanspruchs nach § 642 BGB
Sind Hausanschlusskosten immer Inhalt eines Pauschalvertrags flr die Errichtung eines Hauses?
Ubersicht zur Kalkulation von Anspriichen wegen Bauzeitverlangerung
Vergltung fir auftragslos erbrachte Leistungen nur bei technischer Notwendigkeit

Vergiitung/Zahlung/Skonto
Anerkenntnis Subunternehmerleistung durch Weiterreichen der Rechnung
Anforderungen an die prifbare Abrechnung von Stundenlohnarbeiten
Auftraggeber verweigert Auskunft zu anrechenbaren Kosten: Schatzung durch den
Tragwerksplaner mdglich
Bewertung nicht anderweitig verwertbarer Materialien nach freier Kiindigung
Der notwendige Inhalt von Stundenzetteln
Die Abrechnung eines gekiindigten Pauschalpreisvertrags
Die Ermittlung der Verguitung bei zusatzlichen oder geanderten Leistungen nach tatsachlichen
Kosten



Die Entscheidung EuGH zur Giltigkeit der HOAI fiir bestehende Vertrage

Die Erstellung einer Ausfiihrungsplanung durch den Bauunternehmer ist gesondert zu vergiiten
Die Uberlassung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung ist grds. keine Falligkeitsvoraussetzung
Die wesentlichen Anderungen in der Neufassung der HOAI

DIN 276 Stand 2008 oder DIN 276 Stand 2018 - welche Vorschrift ist anzuwenden?

Eine Urkalkulation kann fiir die Abrechnung eines gekiindigten Pauschalvertrags auch
nachtraglich erstellt werden

FormularmaBiger Ausschluss des Preisanpassungsrechts nach VOB/B ist wirksam

Kein Anspruch auf Abschlagszahlungen im Wege der einstweiligen Verfligung
Mehrverglitungsanspruchs trotz fehlender Anordnung des AG

Ohne verbindliche Zwischentermine kann der AG keine Verzugsrechte geltend machen
Priifung der Verjahrung von Vergltungsansprichen

Subunternehmervergiitung wird trotz wesentlicher Mangel féllig, wenn GU Leistung
abgenommen

Tipps zur Aufstellung der Schlussrechnung beim gekiindigten Planervertrag

Wann kann wegen fehlender Unterlagen die Vergiitung einbehalten werden?

Wann wird die vorhandene Bausubstanz mitverarbeitet?

Wenn der AN kein AufmaB vorlegen kann, ist der Mindestaufwand zu schatzen
Werklohnanspruch erlischt bei Erstellung der Schlussrechnung erst fiinf Jahre nach Abnahme
Zusatzlicher Honoraranspruch des Objektplaners fir die Erbringung von
Fachplanungsleistungen

Vertragsabwicklung
Anerkannte Regeln der Technik
Bestimmung der Leistungsausflihrung durch den Auftragnehmer
Das System der Bedenkenmitteilung in der VOB/B
Die Hinweispflicht auf kostenglinstigere SanierungsmaBnahmen
Grundwissen zur VOB/C
Jede Abweichung vom Bausoll ist ein Mangel
Leistungsumfang des Architekten ohne klaren Auftrag
Nachtragliche Schwarzgeldabrede fiihrt zur Nichtigkeit des gesamten Vertrags
Unternehmer ist an Aussage im Werbeprospekt gebunden
Untersuchungspflicht beim Handelskauf
Wann liegt bei Handwerkerleistungen ein Werkvertrag vor und wann ein Bauvertrag?

Vertragsgestaltung
Anpassungsmaoglichkeiten fiir den Bauvertrag bei Eintritt unvorhersehbarer Umsténde
Checkliste Architektenvertrag
Checkliste BGB Bauvertrag
Checkliste Generalunternehmervertrag
Das Risiko des Widerrufs eines Bau- oder Planungsvertrags mit einem Verbraucher
Der Vertrag bestimmt die Leistung des Planers
Die Abgrenzung von Arbeitnehmeriiberlassung und Werkvertrag
Die Bedeutung von Angaben auBerhalb des Vertrags fiir das Leistungssoll
Die Konsequenzen von Schwarzgeldabreden fiir den Planervertrag
Die Preisanpassung
Ein Widerrufsrecht kann nach einem persénlichen Treffen zum Vertragsabschluss erléschen
Eine Betriebsbeschreibung des zu planenden Gebaudes ist eine Beschaffenheitsvereinbarung fiir
den Architektenvertrag
Eine unwirksame Abnahmeklausel flihrt zu unwirksamer Sicherungsabrede
Musterklauseln fir Angebot/Vertrag aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus
Schwarzarbeit am Bau
Unwirksamkeit einer Klausel zur Vorlage von Unterlagen



= Wirksamkeit des Widerrufs des Verbraucherbauvertrags wegen fehlender/fehlerhafter
Widerrufsbelehrung

= Vertragsstrafe/Kiindigung
= Die angemessene Frist zur Fertigstellung beim Verzug
= Die Kiindigung eines Bauvertrags ist Anwaltssache, Haftungsfalle fir Planer
= Mangelbeseitigung bei nicht genehmigten Subunternehmereinsatz
= Sichere Kiindigung nach § 4 Abs. 7 VOB/B ist nicht mehr mdéglich
= Umsatzsteuerpflicht moglicherweise auch fir die Vergltung fir nicht ausgefiihrte Leistungen
= Vertragsstrafen im Baurecht
= Wann sind verbindliche Vertragstermine vereinbart?

« Herausgeber/Autoren und Expertenservice

o Herausgeber- und Autorenvitae
o Expertenservice
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Bauvertrage und Baubriefe

Fur weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice
gerne weiter:

Kundenservice

@ Telefon: 08233 / 381-123
>4 E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmoglichkeiten zu diesem Produkt in
unserem Online-Shop:

Internet
(P http:/iwww.forum-verlag.com/details/index/id/5743

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostra3e 18, 86504 Merching,
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com
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